

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 14 » 02 2022 г. № 57-р
п.Клетня

**Об организации мероприятий по
Капитальному ремонту зданий
муниципального общеобразовательного
учреждения Клетнянская средняя
общеобразовательная школа №2 имени
Героя Советского Союза Н.В. Можая**

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642 (в ред. Постановления от 24.2021 г. №2463), -

1. Утвердить состав рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ и контролю капитального ремонта здания МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района и обеспечение не монтируемым оборудованием (Приложение №1).

2. Утвердить Дорожную карту (план) по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района и обеспечение не монтируемым оборудованием (Приложение №2)

3. Утвердить Дорожную карту (план) по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту здания структурного подразделения МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района и обеспечение не монтируемым оборудованием (Приложение №3)

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Клетнянского района Ковалеву Н.В.

**Глава администрации
Клетнянского района**



А.А. Лось



Приложение №1
к распоряжению администрации
Клетнянского района
от «17» февраля 2022 года № 57-р

СОСТАВ

рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ и контролю капитального ремонта зданий МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района и обеспечение не монтируемым оборудованием

Председатель рабочей группы:

- Ковалева Наталья Викторовна, заместитель главы администрации Клетнянского района.

Заместитель председателя рабочей группы:

- Петухов Юрий Алексеевич, начальник Управления образования администрации Клетнянского района.

Члены рабочей группы:

- Немцов Алексей Валентинович, начальник отдела капитального строительства администрации Клетнянского района;

- Бибилова Антонина Евгеньевна, заместитель начальника Управления образования администрации Клетнянского района;

- Носкина Ольга Васильевна, специалист отдела капитального строительства администрации Клетнянского района;

- Лешкович Андрей Валерьевич, главный специалист отдела капитального строительства администрации Клетнянского района;

- Лось Людмила Васильевна, директор МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Н.В. Можая;

- Буленок Елена Николаевна, главный бухгалтер МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Н.В. Можая.





Приложение №2
к распоряжению администрации
Клетнянского района
от « 15 » февраля 2022 года № 57-А

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН)
по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту здания
МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района
и обеспечение не монтируемым оборудованием**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий школы	До 04 февраля 2022 г.	Методист по информационным технологиям Управление образования Алешина А.В.	
2.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа) по частичному переводу обучающихся во вторую смену.	До 10 февраля 2022 г.	Начальник Управления образования Петухов Ю.А.	
3.	Определение совместно с учредителем образовательного учреждения, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее принимающие ОУ) с учетом частичного перевода обучающихся во вторую смену: - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО);	До 15 февраля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.	

	- корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением.				
5.	Организация летнего - оздоровительного лагеря и трудоустройство несовершеннолетних	До 25 февраля 2022 г.	Методист по воспитательной работе Управления образования Майстрова Н.В.		
6.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн - проекта и контроля за ходом выполняемых работ	До 25 февраля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
7.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	До 01 апреля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
8.	Внесение изменений в план закупок	Март-апрель 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В. Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.		
9.	Проведение закупочных процедур	Март-апрель 2022 г.	Специалист по закупкам Управления образования		
10.	Планируемое начало выполнения работ по капитальному ремонту здания	18 апреля 2022 г.	Начальник Управления образования Петухов Ю.А. Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
11.	Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту здания	До 10 августа 2022 г.	Рабочая группа		

12.	Проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания	Апрель – август 2022 г.	Рабочая группа	
13.	Проведение пусконаладочных работ	До 10 августа 2022 г.	Начальник отдела капитального строительства администрации Немцов А.В.	
14.	Оплата работ по капитальному ремонту здания	В соответствии с условиями договора	Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
15.	Проведение электронного аукциона по закупке не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта	До 01 июня 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В. Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
16.	Поставка не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта	До 10 августа 2022 г.	Поставщик оборудования Общеобразовательное учреждение	
17.	Оплата не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта	В течении 10-ти дней после поставки	Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
18.	Обеспечение повышение квалификации педагогических работников и управленческой команды до 100%	До 01 сентября 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.	





Приложение №3
к распоряжению администрации
Клетнянского района
от «14» февраля 2022 года № 57-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН)

по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту здания структурного подразделения МБОУ Клетнянская СОШ №2 имени Героя Советского Союза района и обеспечение не монтируемыми оборудованием

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий школы	До 04 февраля 2022 г.	Методист по информационным технологиям Управление образования Алешина А.В.	
2.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа) по переводу обучающихся на шести дневную учебную неделю.	До 10 февраля 2022 г.	Начальник Управления образования Петухов Ю.А.	
3.	Определение совместно с учредителем образовательного учреждения, в которых бюджет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее принимающие ОУ) с учетом перевода обучающихся на шести дневную учебную неделю: - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств	До 15 февраля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.	

	администрации, договоров с медицинским учреждением.				
4.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн - проекта и контроля за ходом выполняемых работ	До 25 февраля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
5.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Составление изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	До 01 апреля 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
6.	Внесение изменений в план закупок	Март-апрель 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В. Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.		
7.	Проведение закупочных процедур	Март-апрель 2022 г.	Специалист по закупкам Управления образования		
8.	Планируемое начало выполнением работ по капитальному ремонту здания	23 мая 2022 г.	Начальник Управления образования Петухов Ю.А. Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.		
9.	Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту здания	До 10 августа 2022 г.	Рабочая группа		
10.	Проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания	Апрель – август 2022 г.	Рабочая группа		
11.	Проведение пусконаладочных работ	До 10 августа	Начальник отдела капитального		

			2022 г.	строительства администрации Немцов А.В.	
12.	Оплата работ по капитальному ремонту здания		В соответствии с условиями договора	Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
13.	Проведение электронного аукциона по закупке не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта		До 01 июня 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В. Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
14.	Поставка не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта		До 10 августа 2022 г.	Поставщик оборудования Общеобразовательное учреждение	
15.	Оплата не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта		В течении 10-ти дней после поставки	Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Буленкова Е.Н.	
17.	Обеспечение повышение квалификации педагогических работников и управленческой команды до 100%		До 01 сентября 2022 г.	Руководитель общеобразовательного учреждения Лось Л.В.	

